



MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 1 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS GUIÓN DOS MIL VEINTITRÉS (152-2023), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ". -----

En el municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, **NOSOTROS:** por una parte el señor **TOMÁS MARCELINO ALONZO TELETOR**, de cuarenta y ocho años de edad, casado, guatemalteco, originario del municipio de Cubulco, vecino y con residencia en el Barrio San Juan de este municipio, de este domicilio, se identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número dos mil trescientos treinta y ocho, espacio noventa y siete mil novecientos treinta y tres, espacio un mil quinientos cuatro, (**2338 97933 1504**), extendido por el Registro Nacional de las Personas, actúa en su calidad de Alcalde Municipal del Municipio de Cubulco, Departamento de Baja Verapaz, representando a la Municipalidad de Cubulco, Baja Verapaz, calidad que acredita con los documentos siguientes: **a)** Certificación del Acta de sesión solemne de Juramentación y de Toma de Posesión número seis guión dos mil veinte, de fecha quince de enero del año dos mil veinte, de Actas de Sesiones del Honorable Concejo Municipal, extendida por el Secretario Municipal de Cubulco, Baja Verapaz, licenciado Nestor Ramiro Sasvin Leal, Secretario Municipal, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020); **b)** Adjudicación al cargo de Alcalde Municipal según acuerdo número cero cinco guion dos mil diecinueve (05-2019), extendida por la Junta Electoral Departamental de Baja Verapaz, Tribunal Supremo Electoral, en la ciudad de Salamá, el día once de julio del año dos mil diecinueve, Asimismo se hace constar que la Municipalidad de Cubulco, Departamento de Baja Verapaz, tiene asignado el número de cuentadancia 2022-1500-1504-22-001de la Contraloría General de Cuentas; quien señala como lugar para recibir notificaciones esta Municipalidad, ubicada en Barrio Santiago, Cubulco, Baja Verapaz; y por la otra parte el señor **JORGE MARIO GARCÍA PAIZ**, de cuarenta y ocho años de edad, soltero, guatemalteco, vecino y con residencia en el municipio de Sanarate, departamento de El Progreso, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- un mil ochocientos cincuenta y nueve, sesenta y seis mil noventa y ocho, cero doscientos siete (1859 66098 0207), extendido por el Registro Nacional de las Personas, actúa como propietario y representante legal de la empresa denominada: "**TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO**", calidad que acredita con con Patente de Comercio de Empresa inscrita en el Registro Mercantil de la República, con el registro número CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS (443576), folio QUINIENTOS TREINTA Y DOS (532), del libro CUATROCIENTOS CINCO (405), Categoría única, e inscripción en el Registro Tributario Unificado (NIT) número QUINCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS (15601552). Ambos otorgantes



Alfonso

TRANSPORTE Y CALERA
EL PEREGRINO
NIT.. 1560155-8





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 2 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes, conforme a la Ley y a nuestro juicio para el otorgamiento del presente instrumento. Se deja constancia que la empresa adjudicada se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, al folio setenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho del Libro de INSCRIPCIONES y en el registro número nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro del LIBRO DE PROVEEDORES, en el estatus HABILITADO. Toda la documentación relacionada se tuvo a la vista y forma parte del expediente respectivo y en lo sucesivo, ambos otorgantes en su orden nos denominaremos la "MUNICIPALIDAD" y el "CONSTRUCTOR", sujetándonos conforme a las cláusulas siguientes: **PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe con fundamento en el artículo 47 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y 35 literal u) del Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, y punto CUARTO del acta número CINCUENTA Y TRES guion dos mil veintitrés (53-2023) de fecha DIECISÉIS de OCTUBRE del año dos mil VEINTITRÉS (16/10/2023), de sesiones del Concejo Municipal. -----

SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: Forman parte INTEGRAL de este contrato y quedan incorporados al mismo los documentos siguientes: 1) Las Bases de licitación; 2) Especificaciones Técnicas; 3) Especificaciones Generales; 4) Planos; 5) El detalle del concurso identificado con el Número de Operación Guatecompras veinte millones, novecientos diez mil, doscientos treinta y uno (NOG 20910231), publicado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUAATECOMPRAS mediante el cual la MUNICIPALIDAD, invitó a las Entidades interesadas en ofertar para la ejecución del Proyecto que nos ocupa; 6) Oferta técnica y económica presentada por la empresa "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", 7) Acta número TREINTA GUION DOS MIL VEINTITRÉS de fecha doce de octubre del año dos mil veintitrés, del libro de Actas de recepción, Calificación y Adjudicación de Procesos de Licitación de la Municipalidad, que contiene la calificación y adjudicación de ofertas del referido proyecto; 8) Punto CUARTO del acta número CINCUENTA Y TRES guion dos mil veintitrés (53-2023) de fecha DIECISÉIS de OCTUBRE del año dos mil VEINTITRÉS (16/10/2023), de sesiones del Concejo Municipal, que contiene la aprobación de la adjudicación por parte del Concejo Municipal de Cubulco, Baja Verapaz. Documentos que regirán supletoriamente en todo lo que no esté previsto específicamente en este instrumento.-----

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: El CONSTRUCTOR, se compromete a ejecutar para la MUNICIPALIDAD, el proyecto denominado: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ", sujetándose estrictamente en los planos, especificaciones



TRANSPORTE Y CALERA
EL PEREGRINO
MIT. 1580155-2





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 4 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
 MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

| | |
|---------------|-----|
| REGLÓN NÚMERO | 1.2 |
|---------------|-----|



Handwritten signature in blue ink.

TRANSPORTE Y CALERA
 EL PEREGRINO
 M.T. 109000000

| CÓDIGO DEL REGLÓN | 1.2 | DESCRIPCIÓN | PRELIMINARES | |
|---|---------|-------------|-------------------|-------------------|
| CANTIDAD | 1485.00 | | TRAZO Y REPLANTEO | |
| UNIDAD | M2 | | | |
| MATERIAL | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| CAL | BOLSA | 46 | Q35.00 | Q1,610.00 |
| HILO | ROLLO | 10 | Q20.00 | Q200.00 |
| TROMPOS DE MADERA | UNIDAD | 205 | Q10.00 | Q2,050.00 |
| TOTAL DE MATERIALES | | | Q3,860.00 | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| | | | | Q0.00 |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | Q0.00 | |
| MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA) | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| TRAZO, REPLANTEO Y ESTAQUEADO | M2 | 1485.00 | Q5.00 | Q7,425.00 |
| REPLANTEO TOPOGRAFICO | UNIDAD | 1 | Q2,000.00 | Q2,000.00 |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | Q9,425.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| TOTALES | | | | Q13,285.00 |
| SUPERVISIÓN | | 9.00% | | Q1,195.65 |
| ADMINISTRACIÓN | | 3.95822356% | | Q525.85 |
| UTILIDAD | | 10.00% | | Q1,328.50 |
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS | | | Q3,050.00 | |
| INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO TOTAL | | | | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | Q3,860.00 |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | Q0.00 |
| MANO DE OBRA | | | | Q9,425.00 |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | Q3,050.00 |
| PRECIO TOTAL | | | | Q16,335.00 |
| PRECIO UNITARIO | | | | Q11.00 |





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
 MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

técnicas y en lo ofertado en la Licitación que para el efecto presentó a la Municipalidad de Cubulco del Departamento de Baja Verapaz, consistiendo dichos trabajos en los renglones de trabajo siguientes:

INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS POR RENGLÓN DE TRABAJO

| | |
|---------------|-----|
| RENLÓN NÚMERO | 1.1 |
|---------------|-----|

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | 1.1 | DESCRIPCIÓN | PRELIMINARES | | |
|---|---------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| CANTIDAD | 1485.00 | DESCRIPCIÓN | LIMPIEZA | | |
| UNIDAD | M2 | DESCRIPCIÓN | LIMPIEZA | | |
| MATERIAL | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| COSTALES | UNIDAD | 100 | Q5.00 | Q500.00 | |
| TOTAL DE MATERIALES | | | | Q500.00 | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| VEHÍCULO PARA EXTRACCION DE BASURA | VIAJES | 7 | Q500.00 | Q3,500.00 | |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | Q3,500.00 | |
| MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA) | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| LIMPIEZA DEL TERRENO | M2 | 1500 | Q4.00 | Q6,000.00 | |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | | Q6,000.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| TOTALES | | | | Q10,000.00 | |
| SUPERVISIÓN | | 9.00% | | Q900.00 | |
| ADMINISTRACIÓN | | 1.80% | | Q180.00 | |
| UTILIDAD | | 8.00% | | Q800.00 | |
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS | | | | Q1,880.00 | |
| INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO TOTAL | | | | | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | | Q500.00 |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | Q3,500.00 |
| MANO DE OBRA | | | | | Q6,000.00 |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | Q1,880.00 |
| PRECIO TOTAL | | | | | Q11,880.00 |
| PRECIO UNITARIO | | | | | Q8.00 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRANSPORTE Y CALERA
 EL PEREGRINO
 KIL. 25.500-00





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 5 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
 MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

| | |
|---------------|-----|
| REGLÓN NÚMERO | 2.1 |
|---------------|-----|

| CÓDIGO DEL REGLÓN | 2.1 | DESCRIPCIÓN | SUB-BASE | | |
|--|--------|-------------|----------------------------|-------------------|--|
| CANTIDAD | 303.00 | DESCRIPCIÓN | CORTE DE CAJUELA e= 0.25 M | | |
| UNIDAD | M3 | DESCRIPCIÓN | CORTE DE CAJUELA e= 0.25 M | | |
| MATERIAL | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| | | | | Q0.00 | |
| TOTAL DE MATERIALES | | | | Q0.00 | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| RETROSCAVADORA | HORA | 40 | Q600.00 | Q24,000.00 | |
| CARGADOR FRONTAL | HORAS | 40 | Q650.00 | Q26,000.00 | |
| CAMIÓN DE VOLTEO | DÍA | 5 | Q3,000.00 | Q15,000.00 | |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | Q65,000.00 | |
| MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA) | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA) | M3 | 303 | Q20.00 | Q6,060.00 | |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | | Q6,060.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| TOTALES | | | | Q71,060.00 | |
| SUPERVISIÓN | | 9.00% | | Q6,395.40 | |
| ADMINISTRACIÓN | | 8.92006755% | | Q6,338.60 | |
| UTILIDAD | | 10.00% | | Q7,106.00 | |
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS | | | | Q19,840.00 | |
| INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO TOTAL | | | | | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | Q0.00 | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | Q65,000.00 | |
| MANO DE OBRA | | | | Q6,060.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | Q19,840.00 | |
| PRECIO TOTAL | | | | Q90,900.00 | |
| PRECIO UNITARIO | | | | Q300.00 | |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRANSPORTE Y CALERA
 EL PEREGRINO
 NIT. 200505-8





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 6 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
 MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

| | |
|---------------|-----|
| REGLÓN NÚMERO | 2.2 |
|---------------|-----|

| CÓDIGO DEL REGLÓN | 2.2 | DESCRIPCIÓN | SUB-BASE | | | |
|---|---------|-------------|--|----------|-----------------|-------------|
| CANTIDAD | 1215.00 | DESCRIPCIÓN | NIVELACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE SUB-RASANTE | | | |
| UNIDAD | M2 | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| MATERIAL | | | | | | |
| | | | | | | Q0.00 |
| TOTAL DE MATERIALES | | | | | | Q0.00 |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | | |
| | | | | | | Q44,800.00 |
| | | | | | | Q33,600.00 |
| | | | | | | Q12,000.00 |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | | Q90,400.00 |
| MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA) | | | | | | |
| | | | | | | Q12,150.00 |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | Q12,150.00 |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| | | | | | | Q9,229.50 |
| | | | | | | Q6,945.00 |
| | | | | | | Q11,280.50 |
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS | | | | | | Q27,455.00 |
| INTEGRACION DE PRECIO UNITARIO TOTAL | | | | | | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | | | Q0.00 |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | | Q90,400.00 |
| MANO DE OBRA | | | | | | Q12,150.00 |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | | Q27,455.00 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | Q130,005.00 |
| PRECIO UNITARIO | | | | | | Q107.00 |



Handwritten signature in blue ink.

TRANSPORTE Y CALERA
 EL PEREGRINO
 NIT. 152-2023





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 8 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
 MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

RENLÓN NÚMERO 4.1

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | 4.1 | DESCRIPCIÓN | CARPETA DE PAVIMENTO | | |
|---|---------|-------------|---------------------------------|--------------------|--|
| CANTIDAD | 1215.00 | | PAVIMENTO DE CONCRETO e= 0.15 M | | |
| UNIDAD | M2 | | | | |
| MATERIAL | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| CEMENTO | SACO | 1823 | Q80.00 | Q145,840.00 | |
| ARENA DE RIO | M3 | 122 | Q200.00 | Q24,400.00 | |
| PIEDRIN | M3 | 124 | Q220.00 | Q27,280.00 | |
| AGUA POTABLE | LITROS | 28500 | Q0.35 | Q9,975.00 | |
| ANTISOL | GALONES | 60 | Q300.00 | Q18,000.00 | |
| COSTANERA DE 2" x 6" | UNIDAD | 60 | Q355.00 | Q21,300.00 | |
| TOTAL DE MATERIALES | | | | Q246,795.00 | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| MEZCLADORA DE CONCRETO | DÍAS | 30 | Q500.00 | Q15,000.00 | |
| VIBRADOR DE CONCRETO | DÍAS | 30 | Q500.00 | Q15,000.00 | |
| CAMIÓN DE VOLTEO | DÍAS | 15 | Q2,500.00 | Q37,500.00 | |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | Q67,500.00 | |
| MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA) | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| COSTANEREADO DE PAVIMENTO | ML | 270.00 | Q5.00 | Q1,350.00 | |
| FUNDICIÓN DE PAVIMENTO | UNIDAD | 1.00 | Q70,000.00 | Q70,000.00 | |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | | Q71,350.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| TOTALES | | | | Q385,645.00 | |
| SUPERVISIÓN | | 9.00% | | Q34,708.05 | |
| ADMINISTRACIÓN | | 7.59792037% | | Q29,301.00 | |
| UTILIDAD | | 11.00% | | Q42,420.95 | |
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS | | | | Q106,430.00 | |
| INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO TOTAL | | | | | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | Q246,795.00 | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | Q67,500.00 | |
| MANO DE OBRA | | | | Q71,350.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | Q106,430.00 | |
| PRECIO TOTAL | | | | Q492,075.00 | |
| PRECIO UNITARIO | | | | Q405.00 | |



Handwritten signature

TRANSPORTE Y CALERA
 EL PEREGRINO
 N.T. 152-2023





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 7 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
 MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

| | |
|---------------|-----|
| RENLÓN NÚMERO | 3.1 |
|---------------|-----|

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | 3.1 | DESCRIPCIÓN | BASE | | |
|---|---------|-------------|-----------------------|--------------------|--|
| CANTIDAD | 1215.00 | DESCRIPCIÓN | CAPA BASE (E=0.10 M.) | | |
| UNIDAD | M3 | DESCRIPCIÓN | CAPA BASE (E=0.10 M.) | | |
| MATERIAL | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| MATERIAL PARA BASE | M3 | 120 | Q135.00 | Q16,200.00 | |
| TOTAL DE MATERIALES | | | Q16,200.00 | | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| MOTONIVELADORA | HORAS | 86 | Q800.00 | Q68,800.00 | |
| VIBROCOMPACTADOR | HORAS | 86 | Q600.00 | Q51,600.00 | |
| CAMIÓN CISTERNA | DÍA | 11 | Q2,000.00 | Q22,000.00 | |
| CAMIÓN DE VOLTEO | DÍA | 6 | Q2,500.00 | Q15,000.00 | |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | Q157,400.00 | | |
| MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA) | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| APLICACIÓN DE CAPA BASE | M2 | 1215.00 | Q20.00 | Q24,300.00 | |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | Q24,300.00 | | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| TOTALES | | | | Q197,900.00 | |
| SUPERVISIÓN | | 9.00% | | Q17,811.00 | |
| ADMINISTRACIÓN | | 9.54269833% | | Q18,885.00 | |
| UTILIDAD | | 11.00% | | Q21,769.00 | |
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS | | | Q58,465.00 | | |
| INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO TOTAL | | | | | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | Q16,200.00 | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | Q157,400.00 | |
| MANO DE OBRA | | | | Q24,300.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | Q58,465.00 | |
| PRECIO TOTAL | | | | Q256,365.00 | |
| PRECIO UNITARIO | | | | Q211.00 | |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO
 No. 152-2023





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 9 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ",
 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
 MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

RENLÓN NÚMERO 4.2

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | 4.2 | DESCRIPCIÓN | CARPETA DE PAVIMENTO | | |
|---|--------|-------------|-------------------------|-------------------|--|
| CANTIDAD | 460.00 | DESCRIPCIÓN | CORTE Y SELLO DE JUNTAS | | |
| UNIDAD | ML | DESCRIPCIÓN | CORTE Y SELLO DE JUNTAS | | |
| MATERIAL | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| SELLO ELASTOMETRICO DE POLIURETANO | CUBETA | 8 | Q1,400.00 | Q11,200.00 | |
| DISCO DE CORTE PARA CONCRETO | UNIDAD | 3 | Q1,000.00 | Q3,000.00 | |
| TOTAL DE MATERIALES | | | Q14,200.00 | | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| CORTADORA DE CONCRETO | DÍA | 10 | Q500.00 | Q5,000.00 | |
| SOPLADOR DE MOCHILA | DÍA | 10 | Q125.00 | Q1,250.00 | |
| VEHICULO PARA TRASLADO DE MAQUINARIA | DÍA | 2 | Q1,000.00 | Q2,000.00 | |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | Q8,250.00 | | |
| MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA) | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| CORTE DE JUNTAS | UNIDAD | 1 | Q12,000.00 | Q12,000.00 | |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | Q12,000.00 | | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| TOTALES | | | | Q34,450.00 | |
| SUPERVISIÓN | | 9.00% | | Q3,100.50 | |
| ADMINISTRACIÓN | | 8.18577649% | | Q2,820.00 | |
| UTILIDAD | | 11.00% | | Q3,789.50 | |
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS | | | Q9,710.00 | | |
| INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO TOTAL | | | | | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | Q14,200.00 | |
| EQUIPO MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | Q8,250.00 | |
| MANO DE OBRA | | | | Q12,000.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | Q9,710.00 | |
| PRECIO TOTAL | | | | Q44,160.00 | |
| PRECIO UNITARIO | | | | Q96.00 | |

Alcalde Municipal
 [Signature]

[Signature]

TRANSPORTE Y CALERA
 EL PEREGRINO
 No. 152-2023





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 10 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
 MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

| | |
|---------------|-----|
| RENLÓN NÚMERO | 5.1 |
|---------------|-----|

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | 5.1 | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | | |
|---|--------|-------------|------------------------|--------------------|--|
| CANTIDAD | 520.00 | UNIDAD | CUNETA TIPO L e=0.10 M | | |
| UNIDAD | ML | DESCRIPCIÓN | | | |
| MATERIAL | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| CEMENTO | SACO | 312 | Q80.00 | Q24,960.00 | |
| ARENA DE RIO | M3 | 27 | Q200.00 | Q5,400.00 | |
| PIEDRIN | M3 | 27 | Q220.00 | Q5,940.00 | |
| AGUA POTABLE | LITROS | 5000 | Q0.35 | Q1,750.00 | |
| MADERA DEPRECIACION 25% | TABLAS | 100 | Q85.00 | Q2,125.00 | |
| TOTAL DE MATERIALES | | | | Q40,175.00 | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| CAMIÓN DE VOLTEO | VIAJES | 6 | Q2,500.00 | Q15,000.00 | |
| MEZCLADORA DE CONCRETO | DIA | 35 | Q500.00 | Q17,500.00 | |
| VIBRADOR DE CONCRETO | DIA | 36 | Q350.00 | Q12,600.00 | |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | Q45,100.00 | |
| MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA) | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| ELABORACIÓN DE CUNETA | UNIDAD | 1 | Q45,000.00 | Q45,000.00 | |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | | Q45,000.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| TOTALES | | | | Q130,275.00 | |
| SUPERVISIÓN | | 9.00% | | Q11,724.75 | |
| ADMINISTRACIÓN | | 8.52811361% | | Q11,110.00 | |
| UTILIDAD | | 11.00% | | Q14,330.25 | |
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS | | | | Q37,165.00 | |
| INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO TOTAL | | | | | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | Q40,175.00 | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | Q45,100.00 | |
| MANO DE OBRA | | | | Q45,000.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | Q37,165.00 | |
| PRECIO TOTAL | | | | Q167,440.00 | |
| PRECIO UNITARIO | | | | Q322.00 | |

Manuel

TRANSPORTE Y CALERA
 EL PEREGRINO
 P.O. BOX 1000





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 11 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
 MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

| | |
|---------------|------|
| REGLÓN NÚMERO | 5.01 |
|---------------|------|

| CÓDIGO DEL REGLÓN | 5.2 | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | | |
|---|--------|-------------|-----------------------|------------------------|--|
| CANTIDAD | 6.00 | | TRANSVERSAL DE 24" | | |
| UNIDAD | ML | | | | |
| MATERIAL | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| CEMENTO | SACO | 15 | Q80.00 | Q1,200.00 | |
| ARENA DE RIO | M3 | 1 | Q200.00 | Q200.00 | |
| PIEDRIN | M3 | 1 | Q220.00 | Q220.00 | |
| AGUA | LITROS | 2175 | Q0.35 | Q761.25 | |
| TUBO NOMA F949 DE 24" | UNIDAD | 1 | Q8,500.00 | Q8,500.00 | |
| HIERRO DE 1/2 GRADO 40 | VAR | 6 | Q85.00 | Q510.00 | |
| HIERRO DE 1/4 GRADO 40 | VAR | 2 | Q22.00 | Q44.00 | |
| TOTAL DE MATERIALES | | | | Q11,435.25 | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| MEZCLADORA DE CONCRETO | DIA | 5 | Q500.00 | Q2,500.00 | |
| VIBRADOR DE CONCRETO | DIA | 5 | Q500.00 | Q2,500.00 | |
| CAMIÓN DE VOLTEO | VIAJE | 1 | Q2,500.00 | Q2,500.00 | |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | Q7,500.00 | |
| MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA) | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| COLOCACION DE TRANSVERSAL | UNIDAD | 1 | Q5,000.00 | Q5,000.00 | |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | | Q5,000.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| TOTALES | | | | Q23,935.25 | |
| SUPERVISIÓN | | 9.00% | | Q2,154.17 | |
| ADMINISTRACIÓN | | 6.33814144% | | Q1,517.05 | |
| UTILIDAD | | 10.00% | | Q2,393.53 | |
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS | | | | Q6,064.75 | |
| INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO TOTAL | | | | | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | Q11,435.25 | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | Q7,500.00 | |
| MANO DE OBRA | | | | Q5,000.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | Q6,064.75 | |
| PRECIO TOTAL | | | | Q30,000.00 | |
| | | | | PRECIO UNITARIO | |
| | | | | Q5,000.00 | |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRANSPORTE Y CALERA
 EL PEREGRINO
 Pasiguan, C. B. Verapaz





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 12 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
 MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

| | |
|---------------|-----|
| RENLÓN NÚMERO | 5.3 |
|---------------|-----|

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | 5.3 | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | | |
|---|---------|-------------|------------------------------|------------------------|--|
| CANTIDAD | 270.00 | | SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL | | |
| UNIDAD | ML | | | | |
| MATERIAL | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| PINTURA TERMOPLASTICA | CUBETAS | 14 | Q1,030.00 | Q14,420.00 | |
| VIALETAS CON ADHESIVO | UNIDAD | 52 | Q125.00 | Q6,500.00 | |
| TOTAL DE MATERIALES | | | Q20,920.00 | | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| MAQUINA PARA INSTALACION DE TERMIPLASTICA | DIA | 10 | Q500.00 | Q5,000.00 | |
| VEHICULO PARA TRASLADO DE MATERIAL | VIAJES | 2 | Q1,000.00 | Q2,000.00 | |
| TOTAL EQUIPO, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | Q7,000.00 | | |
| MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA) | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| APLICACIÓN DE PINTURA Y VIALETAS | UNIDAD | 1 | Q8,800.00 | Q8,800.00 | |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | Q8,800.00 | | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| TOTALES | | | | Q36,720.00 | |
| SUPERVISIÓN | | 9.00% | | Q3,304.80 | |
| ADMINISTRACIÓN | | 8.94117647% | | Q3,283.20 | |
| UTILIDAD | | 10.00% | | Q3,672.00 | |
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS | | | Q10,260.00 | | |
| INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO TOTAL | | | | | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | Q20,920.00 | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | Q7,000.00 | |
| MANO DE OBRA | | | | Q8,800.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | Q10,260.00 | |
| PRECIO TOTAL | | | | Q46,980.00 | |
| | | | | PRECIO UNITARIO | |
| | | | | Q174.00 | |



J. García Paiz

TRANSPORTE Y CALERA
 EL PEREGRINO
 ROL: 2019-004





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 13 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ",
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

| | |
|---------------|-----|
| RENLÓN NÚMERO | 5.4 |
|---------------|-----|

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | 5.4 | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | | |
|---|--------|-------------|----------------------------|------------------|--|
| CANTIDAD | 2.00 | UNIDAD | SEÑALIZACION VIAL VERTICAL | | |
| UNIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | |
| MATERIAL | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| CEMENTO | SACO | 2 | Q80.00 | Q160.00 | |
| ARENA DE RIO | M3 | 0.2 | Q200.00 | Q40.00 | |
| PIEDRIN | M3 | 0.2 | Q220.00 | Q44.00 | |
| SEÑALES DE VELOCIDAD MAXIMA | UNIDAD | 2 | Q1,200.00 | Q2,400.00 | |
| TOTAL DE MATERIALES | | | Q2,644.00 | | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | |
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| VIBRADOR DE CONCRETO | DIA | 1 | Q500.00 | Q500.00 | |
| VEHICULO PARA TRASLADO | VIAJES | 1 | Q400.00 | Q400.00 | |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | Q900.00 | | |
| MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA) | | | | | |
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL | UNIDAD | 2 | Q200.00 | Q400.00 | |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | Q400.00 | | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| TOTALES | | | | Q3,944.00 | |
| SUPERVISIÓN | | 9.00% | | Q354.96 | |
| ADMINISTRACIÓN | | 3.95740365% | | Q156.08 | |
| UTILIDAD | | 9.00% | | Q354.96 | |
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS | | | Q866.00 | | |
| INTEGRACION DE PRECIO UNITARIO TOTAL | | | | | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | Q2,644.00 | |
| EQUIPO, HERRAMAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | Q900.00 | |
| MANO DE OBRA | | | | Q400.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | Q866.00 | |
| PRECIO TOTAL | | | | Q4,810.00 | |
| PRECIO UNITARIO | | | | Q2,405.00 | |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRANSUNTE Y CALERA
EL PEREGRINO





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 14 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
 MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

RENLÓN NÚMERO 5.5

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | 5.5 | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | |
|---|--------|-------------|------------------------|------------------|
| CANTIDAD | 15.00 | | RAMPA DE ACCESO e=0.15 | |
| UNIDAD | M2 | | | |
| MATERIAL | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| CEMENTO | SACO | 23 | Q80.00 | Q1,840.00 |
| ARENA DE RIO | M3 | 1.5 | Q200.00 | Q300.00 |
| PIEDRIN | M3 | 1.5 | Q220.00 | Q330.00 |
| AGUA POTABLE | LITROS | 300 | Q0.35 | Q105.00 |
| COSTANERA DE 2" x 6" | UNIDAD | 1 | Q355.00 | Q88.75 |
| TOTAL DE MATERIALES | | | Q2,663.75 | |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | |
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| VIBRADOR DE CONCRETO | DIA | 2 | Q500.00 | Q1,000.00 |
| MEZCLADORA DE CONCRETO | DIA | 2 | Q500.00 | Q1,000.00 |
| VEHICULO PARA TRASLADO DE MAQUINARIA | VIAJES | 1 | Q1,000.00 | Q1,000.00 |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | Q3,000.00 | |
| MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA) | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| COSTANEREADO Y FUNDICION DE RAMPA | UNIDAD | 1 | Q1,500.00 | Q1,500.00 |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | Q1,500.00 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| TOTALES | | | | Q7,163.75 |
| SUPERVISIÓN | | 8.00% | | Q573.10 |
| ADMINISTRACIÓN | | 7.63259466% | | Q546.78 |
| UTILIDAD | | 10.00% | | Q716.38 |
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS | | | Q1,836.26 | |
| INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO TOTAL | | | | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | Q2,663.75 |
| EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | Q3,000.00 |
| MANO DE OBRA | | | | Q1,500.00 |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | Q1,836.26 |
| PRECIO TOTAL | | | | Q9,000.01 |
| PRECIO UNITARIO | | | | Q600.00 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRANSPORTE Y CALERA
 EL PASIGUAN
 TEL: 95550000





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 15 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

REGLONES DE TRABAJO

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ

| No. | REGLÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL SUB REGLONES |
|---------------------------|--|----------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | LIMPIEZA | 1485.00 | M2 | Q 8.00 | Q 11,880.00 |
| 1.2 | TRAZO Y REPLANTEO | 1485.00 | M2 | Q 11.00 | Q 16,335.00 |
| 2 | SUB-BASE | | | | |
| 2.1 | CORTE DE CAJUELA e= 0.25 M | 303.00 | M3 | Q 300.00 | Q 90,900.00 |
| 2.2 | NIVELACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE SUB-RASANTE | 1215.00 | M2 | Q 107.00 | Q 130,005.00 |
| 3 | BASE | | | | |
| 3.1 | CAPA BASE (E=0.10 M.) | 1215.00 | M2 | Q 211.00 | Q 256,365.00 |
| 4 | CARPETA DE PAVIMENTO | | | | |
| 4.1 | PAVIMENTO DE CONCRETO e= 0.15 M | 1215.00 | M2 | Q 405.00 | Q 492,075.00 |
| 4.2 | CORTE Y SELLO DE JUNTAS | 460.00 | ML | Q 96.00 | Q 44,160.00 |
| 5 | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | | | | |
| 5.1 | CUNETA TIPO L e=0.10 M | 520.00 | ML | Q 322.00 | Q 167,440.00 |
| 5.2 | TRANSVERSAL DE 24" | 6.00 | ML | Q 5,000.00 | Q 30,000.00 |
| 5.3 | SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL | 270.00 | ML | Q 174.00 | Q 46,980.00 |
| 5.4 | SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL | 2.00 | UNIDAD | Q 2,405.00 | Q 4,810.00 |
| 5.5 | RAMPA DE ACCESO e=0.15 | 15.00 | M2 | Q 600.00 | Q 9,000.00 |
| COSTO DEL PROYECTO | | | | | Q 1,299,950.00 |



[Handwritten signature]

TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO
C.A. 152-2023

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100 (Q 1,299,950.00) IVA incluido. Los materiales a utilizarse se adquirirán en distintos lugares foráneos por carecer de los mismos en este Municipio. La mano de obra calificada y no calificada deberá adquirirse en este Municipio. La empresa "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", no tendrá derecho a otros beneficios, pagos, subsidios, sobrecostos, costos indirectos o compensaciones que no estén expresamente estipulados en este contrato, salvo que se trate de orden de cambio, orden de trabajo suplementario o acuerdo de trabajo extra, siempre y cuando fueren debidamente aprobados por la MUNICIPALIDAD, cuyos valores y plazo de ejecución cuando corresponda, se hará constar expresamente en dichos documentos, con aprobación del Concejo Municipal de esta Villa. -----

CUARTA: PRECIO DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y FINANCIAMIENTO: El precio del presente contrato





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 16 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

es de: **UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100 (Q 1,299,950.00)** IVA incluido, los cuales serán cubiertos en su totalidad con fondos correspondientes al presupuesto municipal vigente, según partida presupuestaria número VEINTITRES GUIÓN CERO CERO GUIÓN CERO CERO UNO GUIÓN CERO CERO CERO GUIÓN CERO TRECE GUIÓN TRESCIENTOS TREINTA Y UNO (23-00-001-000-013-331). **FINANCIAMIENTO:** El costo del proyecto será financiado en moneda local (quetzales) de forma unilateral por parte del Consejo Departamental de Desarrollo con un monto de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100 (Q. 1, 299,950.00), que representa el CIENTO POR CIENTO (100.00%). Esta obra será construida de conformidad con los planos y especificaciones técnicas proporcionados por la Municipalidad y pagado en la forma siguiente: Un veinte por ciento (20%) del precio total del contrato que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA QUETZALES CON 00/100 (Q. 259,990.00), como anticipo supervisado, que será otorgado después de ser aprobado el contrato por el Concejo Municipal, el cual será amortizado en cada estimación presentada por el contratista, conforme al porcentaje otorgado. ----- Previo la entrega del anticipo, el contratista deberá cumplir con los requisitos siguientes: a) Presentar programa por el monto total del anticipo, para garantizar la correcta aplicación del mismo y los saldos deudores; b) Otorgar a favor de la MUNICIPALIDAD, una fianza por el monto total del anticipo, para garantizar la correcta aplicación del mismo y los saldos deudores. ----- Esta fianza se hará efectiva por el CONSTRUCTOR, para garantizar el precio del anticipo otorgado; de todo pago parcial se deducirá la parte que corresponde según lo establece el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado. Los siguientes pagos se harán de conformidad con el avance físico de la obra debidamente comprobado, toda vez se cuente con la estimación correspondiente a prorrata anterior, emitida por el Supervisor de Obras Municipales, previo solicitud y autorización del mismo.-----

QUINTA: PLAZO Y SANCIONES: El CONSTRUCTOR, se obliga a iniciar la ejecución de los trabajos que se contratan, a partir de la fecha de emisión del Acta de Inicio. El CONSTRUCTOR, se compromete a terminar totalmente a entera satisfacción de la municipalidad, los trabajos en materia del presente contrato dentro del plazo de CUATRO MESES, que se computaran a partir de la fecha en que se firme el



TRANSPORTE Y CALERA
EL PEREGRINO
R.T. 152-2023





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 18 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

fortuitos o fuerza mayor que impida el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la comunicación escrita, en la que se pruebe el hecho ocurrido.-

La MUNICIPALIDAD no cubrirá indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor.-----

SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: a) El CONSTRUCTOR se obliga a ejecutar la totalidad de los trabajos de conformidad a los planos, y diseños efectuados para la realización de los mismos y especificaciones técnicas, sin alterar los costos del proyecto o tiempo de su ejecución y especificaciones suministradas para el efecto por la MUNICIPALIDAD. b) El CONSTRUCTOR deberá revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalará cualquier error, omisión, contradicción o incongruencia que en ellos se observe, antes de que sea aprobado por la entidad superior; c) El CONSTRUCTOR previamente a la adquisición de materiales deberá proporcionar a la MUNICIPALIDAD, cuando esta así lo requiera, muestras de materiales a utilizar para analizar y aprobar; d) El CONSTRUCTOR reportará todo el equipo, maquinaria, herramienta, combustible, lubricante, materiales, mano de obra y personal técnico, aunque no estén previstos en las bases y especificaciones técnicas, que sean necesarios, lo que incluye cualquier equipo de seguridad vial, así como toda obra temporal que se necesite, siendo a su cargo todos los costos indirectos en que se incurra; asimismo, y los campamentos cuya localización deberá ser previamente autorizada por la MUNICIPALIDAD. e) El CONSTRUCTOR se obliga a emplear en la ejecución de la obra un noventa por ciento de trabajadores no calificados de la comunidad (90%), siempre y cuando tengan la capacidad para realizar los trabajos contratados. f) El CONSTRUCTOR se obliga a aceptar la supervisión del proyecto por personal designado por la MUNICIPALIDAD, quien tendrá carácter de autoridad ante el CONSTRUCTOR, g) El CONSTRUCTOR se obliga a acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito el SUPERVISOR, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos que no se ajusten a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización del proyecto cuando existan causas que justifiquen esta medida. h) El CONSTRUCTOR se compromete a entregar la obra en el plazo establecido, i) El CONSTRUCTOR se compromete a Apegarse y sujetarse a los principios de la técnica. j) El CONSTRUCTOR se compromete a asumir las responsabilidades en caso de infracción a las leyes o reglamentos relativos a la obra que se le encargó. k) El CONSTRUCTOR se compromete a presentar ante la MUNICIPALIDAD el LIBRO DE BITÁCORA del referido proyecto, para el trámite de autorización y registro correspondiente. En dicho libro el SUPERVISOR de obras municipales, como una de sus funciones, anotará las observaciones referentes al proceso de ejecución del proyecto. El libro de BITÁCORA servirá de base para resolver controversias que pudiesen surgir en el proceso de ejecución del proyecto, l) El CONSTRUCTOR se compromete a mantener permanentemente a un delegado responsable de la dirección



TRANSPORTE Y CALERA
EL PEREGRINO
NO. 152-2023





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 17 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

acta de inicio. En caso de no terminar total y satisfactoriamente los trabajos en el plazo estipulado, el CONSTRUCTOR será sancionado del uno (1) al cinco (5) por millar del monto de la obra que no se haya ejecutado oportunamente, calculado a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante; dicha multa solamente se tomará de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial, considerando lo establecido en el artículo 62 BIS, del Acuerdo Gubernativo número 122-2016, Presidente de la República, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El CONSTRUCTOR deberá cumplir con los trabajos dentro del plazo estipulado en este contrato. A solicitud del CONSTRUCTOR, el plazo contractual para la terminación del proyecto objeto del presente contrato, podrá prorrogarse por una sola vez en las mismas condiciones de temporalidad por caso fortuito o causas de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable al contratista. -La MUNICIPALIDAD no reconocerá ninguna prórroga del plazo para terminación de la obra, excepto en los siguientes casos: a) Si se trata de orden de trabajo extra, de cambios y otros convenios suplementarios, en este caso con orden respectiva, deberá indicarse claramente el plazo improrrogable que se otorgue al CONSTRUCTOR, para ejecutar los trabajos correspondientes, si en la orden no se expresa el tiempo o si el CONSTRUCTOR, procede a la ejecución de los trabajos que se trata, sin que esta se hubiere emitido autorización por parte del Concejo Municipal, se entenderá que tales trabajos debe ejecutarlos a su costa y dentro del plazo originalmente pactado; b) Si se tratase de una suspensión por causas imputables al CONSTRUCTOR siempre que esté dentro de los tres días hábiles siguientes a que surja la causa, deberá solicitar por escrito la suspensión a la MUNICIPALIDAD, indicando las causas de la misma y acompañando las pruebas pertinentes.-La MUNICIPALIDAD resolverá dentro del menor tiempo posible, indicando el número de días autorizados fuera de los casos indicados anteriormente.- El CONSTRUCTOR no podrá solicitar ni la MUNICIPALIDAD otorgará, mayor prórroga que la que resulte de la suma de los días computados para ejecutar los trabajos fuera del contrato y de los que corresponden a las suspensiones debidamente autorizados en su oportunidad, conforme a lo estipulado en esta cláusula, cualquier exceso será tenido como retraso imputable al CONSTRUCTOR, para los efectos del pago de las sanciones respectivas. -----

SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Los hechos que ocurrieren considerados como casos



Jorge Mario García Paiz

TRANSPORTE Y CALERA
EL PEREGRINO
CUBULCO, BAJA VERAPAZ





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 19 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ",
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

técnica del proyecto, quien deberá permanecer en horas laborales en el lugar en donde se ejecutarán los trabajos;

m) Todo trabajo defectuoso, ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra, según lo establezcan las especificaciones técnicas de este contrato, deberá ser corregido, reemplazado o construido de nuevo por el CONSTRUCTOR, sin compensación alguna y a su costo, dentro del plazo contractual. Así mismo los materiales defectuosos o rechazados por la MUNICIPALIDAD deberán ser retirados del proyecto por cuenta y cargo del CONSTRUCTOR inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno; n). El constructor deberá asumir las responsabilidades en caso de infracción a las leyes o reglamentos relativos a la obra que se le encargó, o por daños y perjuicios causados a terceros, eximiendo a la MUNICIPALIDAD, de cualquier responsabilidad, ya sea civil, penal o laboral; ñ) El constructor tiene la obligación de incluir en la ejecución del proyecto u obra, las medidas de mitigación o reducción de riesgos a desastre, que se consignaron en la herramienta "Análisis de Gestión de Riesgo para Proyectos de Inversión Pública -AGRIP-, de conformidad con lo establecido en el artículo tres del Punto Resolutivo número 04-2016 de fecha trece de mayo del año dos mil dieciséis por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-; o) Presentar LAS PRUEBAS DE LABORATORIO que le sean requeridas por el supervisor o su equivalente; y p) El constructor deberá de instalar cámaras de videos, conforme la magnitud de la obra, que permita visualizar en línea el desarrollo de la misma a través de internet y el aseguramiento de su cumplimiento continuo y deberá contar con un archivo electrónico que contenga el historial por lo menos un mes de grabación.--

OCTAVA: GARANTÍAS: El constructor bien impuesto del contenido de este instrumento se compromete a presentar las fianzas siguientes **1) FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** El CONSTRUCTOR deberá constituir a favor de la MUNICIPALIDAD una fianza que garantice el cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere por este instrumento, la cual deberá cubrir el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, indicado en la cláusula cuarta, cuya póliza deberá entregar a la MUNICIPALIDAD previo a la aprobación del contrato, la que deberá permanecer vigente hasta que la MUNICIPALIDAD compruebe que todas las obligaciones contractuales han sido cumplidas y extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de la obra. Esta garantía cubrirá el cumplimiento del contrato de acuerdo con los documentos contractuales, así como la ejecución del proyecto en el tiempo y calidad estipulada. Así mismo esta fianza cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del proyecto. Es entendido que cualquier incumplimiento garantizado por esta fianza será cubierto en su totalidad y no mediante porcentaje alguno, mientras se encuentre dentro de los límites de la suma que garantiza la póliza de fianza correspondiente. la MUNICIPALIDAD ejecutará la fianza de cumplimiento en cualesquiera de los casos



J. García Paiz

TRANSPORTE Y CALERA
EL PEREGRINO
CUBULCO, BAJA VERAPAZ
GUATEMALA





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 20 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ",
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

siguientes: a) En caso de evidente negligencia del CONSTRUCTOR en la ejecución de los trabajos; b). Debido a la insuficiencia de la mano de obra, falta de equipo o materiales, c). Por insolvencia económica; d) Cualesquiera otra causa debidamente comprobada e imputable al CONSTRUCTOR, que le impida cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad y asegurar la conclusión de la obra en el plazo fijado en este contrato; e). Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada; f). Si interrumpe la ejecución de la obra; g). Si no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente, cuya negligencia se comprobaría con los dictámenes o informes del SUPERVISOR de la MUNICIPALIDAD; h) Si fuese objeto de cualquier medida cautelar, el CONSTRUCTOR, el equipo, maquinaria, fondos, implementos y materiales que se usen en la obra o cualquier suma que deba pagarse al CONSTRUCTOR por trabajo ejecutado; i). Si el monto de la medida cautelar le impide cumplir con sus obligaciones contractuales; j) Si cometiese actos dolosos o culposos en perjuicio de la ejecución del trabajo contratado, a juicio y calificación de la MUNICIPALIDAD; k) Si el CONSTRUCTOR rehúsa proseguir y dejase de ejecutar el trabajo parcial o totalmente, de tal forma que no cumpla con el programa de trabajo aprobado, ni garantice su terminación dentro del plazo establecido en este contrato, o de cualquier prórroga o ampliación que se le conceda; l) Si deja el CONSTRUCTOR de cumplir con cualesquiera de las obligaciones que le impone el presente contrato; m) Si no efectúa a la MUNICIPALIDAD el pago de las sanciones que conforme a este contrato le fueren impuestas; y n) Si no cumple con efectuar la reparación de las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución de los trabajos, dentro del plazo que la MUNICIPALIDAD le fije. **II) FIANZA DE ANTICIPO:** el CONSTRUCTOR a su costa deberá constituir a favor de la MUNICIPALIDAD, previo a recibir el anticipo, una fianza por el cien por ciento (100%), monto total del precio del anticipo a que se ha hecho referencia en la cláusula cuarta de este contrato, que garantice su adecuada y oportuna inversión en la ejecución de la obra y estará vigente hasta su total amortización, lo cual debe darse antes de la finalización de la obra. Si el CONSTRUCTOR no inicia la obra a partir del décimo (10º.) día siguiente a la fecha en que reciba el anticipo o no lo invierte de acuerdo con el cronograma de inversión, deberá reintegrarlo inmediatamente a la MUNICIPALIDAD, quien ejecutará la fianza respectiva, sin perjuicio de otras acciones; **III) FIANZA DE CONSERVACIÓN DE LA OBRA:** De conformidad con el artículo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones del Estado, ésta cubrirá el quince por ciento (15%) del precio original del contrato y deberá ser constituida mediante fianza cuya póliza será entregada a la MUNICIPALIDAD como requisito previo para la recepción de la obra. Estará vigente durante el período de dieciocho (18) meses contados a



TRANSPORTE Y CALERA
EL PEREGRINO
CUBULCO, BAJA VERAPAZ





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 21 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ",
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

partir de la fecha de recepción de la obra y cubrirá el precio de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables al CONSTRUCTOR. La MUNICIPALIDAD al verificar las fallas y/ o desperfectos que resultasen en el proyecto por causas imputables al CONSTRUCTOR, lo hará de su conocimiento fijando un plazo para iniciar y terminar los trabajos de reparación que fueren necesarios, y si el CONSTRUCTOR no diese inicio a los trabajos dentro del plazo que se le fije, la MUNICIPALIDAD sin más trámite ordenará su ejecución, ya sea con su personal, el del CONSTRUCTOR, o de terceros, cargando los gastos a la fianza de conservación de obra. **IV) FIANZA DE SALDOS DEUDORES:** Esta fianza garantizará el pago de cualquier saldo deudor que pudiere resultar a favor de la MUNICIPALIDAD o de terceros, por el cinco por ciento (5%) del precio original del presente contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la conservación de la obra, como requisito previo para la recepción de la obra. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía. - **NOVENA: EJECUCIÓN DE LAS FIANZAS:** La MUNICIPALIDAD ejecutará las fianzas a que se refiere la cláusula anterior con base en el informe que rinda el SUPERVISOR, documento que el CONSTRUCTOR acepta como suficiente para que la afianzadora haga efectiva la fianza que corresponda. De dicho informe la MUNICIPALIDAD dará audiencia a LA AFIANZADORA y al CONSTRUCTOR por el plazo de diez (10) días calendario, para que acompañando las pruebas y documentación necesaria expresen lo que estimen pertinente, la MUNICIPALIDAD si fuere procedente, ordenará sin más trámite el requerimiento y LA AFIANZADORA deberá efectuar el pago dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha en que se ordenó el requerimiento. LA AFIANZADORA deberá hacer constar en la póliza que emita, que acepta las condiciones de esta cláusula.-----

DECIMA:PROHIBICIONES: Le queda prohibido al CONSTRUCTOR ceder, transferir, enajenar o negociar total o parcialmente, en cualquier forma los derechos y obligaciones objeto de este contrato, así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su conocimiento, como consecuencia de la obra que ejecuta; entendiéndose que, no obstante lo establecido por la ley de acceso a la información pública, el único órgano autorizado para brindar este tipo de información es la Municipalidad, a través de la oficina de información pública, previo requerimiento por escrito.-----

UNDÉCIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá ser dado por terminado por la MUNICIPALIDAD, así como dar por terminado el derecho del CONSTRUCTOR para iniciar o proseguir la ejecución de la obra contratada, en forma unilateral sin necesidad de declaración judicial alguna y sin



TRANSPORTE Y CALERA
EL PEREGRINO
MUNICIPALIDAD DE CUBULCO





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 22 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ",
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

ninguna responsabilidad de su parte, cuando ocurran cualesquiera de las circunstancias siguientes: a) En caso de evidente negligencia del CONSTRUCTOR en la ejecución de la obra o por la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; b) Si se le embargare al CONSTRUCTOR sumas que debieran pagarse por la obra a ejecutar siempre que le impida cumplir con sus obligaciones; c) Por vencimiento del plazo, siempre que no se haya acordado prórroga alguna; d) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales; e) Si el CONSTRUCTOR no presentare las fianzas a que está obligado conforme al presente contrato; f) Por convenir a los intereses de la MUNICIPALIDAD por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor; y g) Si el CONSTRUCTOR paraliza o abandona la obra sin causa justificada por más de tres (3) días hábiles consecutivos, no habiendo excusa o causa justificable. En caso de terminación parcial o total de la ejecución de los trabajos contratados la MUNICIPALIDAD pagará en la liquidación del contrato al CONSTRUCTOR una cantidad igual a: a) El valor del trabajo terminado o en proceso de terminación si es que aún no ha sido pagado según lo certifique el SUPERVISOR, menos los pagos efectuados previamente y menos el precio de cualquier reclamo que la MUNICIPALIDAD pudiera tener contra el CONSTRUCTOR con base a este contrato; y b) Un pago equitativo por los gastos debidamente computados incurridos por el CONSTRUCTOR que no hayan sido pagados a causa de dicha terminación pero sin dejar ningún margen por concepto de ganancias pre calculadas sobre el trabajo no ejecutado. Sin embargo, en ningún caso podrá dicho pago exceder al costo total expresado en la cláusula TERCERA de este contrato. En todo caso la MUNICIPALIDAD podrá desde el momento de la declaratoria de terminación o rescisión de este contrato, contratar a otra empresa para que concluya la obra que quedó inconclusa, independientemente de que el presente contrato quede parcialmente vigente para su liquidación y/ o cobro de fianzas.-----

DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA: EL CONSTRUCTOR declara bajo juramento que no se encuentra comprendido en las limitaciones contenidas en el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, y que los documentos que presentó en el proceso de Licitación se apegan a derecho y pueden ser

DÉCIMA TERCERA: INSPECCIONES, RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO: 1.- El CONSTRUCTOR deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la MUNICIPALIDAD inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que se realicen e instruirá a su personal para que atienda a las personas mencionadas, proporcionándoles la información que requieran. 2.- La MUNICIPALIDAD nombrará una comisión receptora de los trabajos dentro de los CINCO días siguientes al informe pormenorizado del



J. García Paiz

TRANSPORTE Y CALERA
EL PEREGRINO
CUBULCO



MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 23 de 24

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

Ingeniero Supervisor, la comisión levantará el acta de rigor e informará a la MUNICIPALIDAD. En caso la comisión receptora ordene al CONSTRUCTOR corregir algunos trabajos o complementar otros, de una vez indicará: a) Los trabajos a efectuarse; b) El tiempo a emplearse. La comisión receptora asesorada para el efecto, practicará las liquidaciones finales con la comparecencia del CONSTRUCTOR o su representante estableciendo el costo total de la obra; la certificación de esta acta ya indicada, será el fundamento para que la MUNICIPALIDAD previo a los dictámenes y estudios que estimen pertinentes, si fuere procedente bajo la responsabilidad de los que intervinieron en la liquidación, apruebe dichos cálculos y otorgue el finiquito del presente contrato y autorice los pagos finales y ordene la cancelación de la fianza respectiva. En caso de inconformidad del CONSTRUCTOR con la liquidación final, presentará el reclamo por escrito, acompañando pruebas y cálculos que lo fundamenten y que permitan hacerlos cómputos correspondientes, el cual deberá presentarse a la MUNICIPALIDAD, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que el CONSTRUCTOR, reciba la certificación del acta de cómputos finales, levantada por la comisión.-----

DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen en que cualquier reclamación o controversia que surja de la interpretación o ejecución del presente contrato, serán resueltas directamente con carácter conciliatorio, pero si no fuera posible llegar un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse, se someterá(n) a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 192 de la mencionada Ley.-----

DÉCIMA QUINTA: APROBACIONES: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es indispensable que se ha aprobado de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, quedando el CONSTRUCTOR obligado al pago de los impuestos que le corresponden, y a la adherencia de los timbres de ingeniería que corresponden.-----

DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO: (Art. 3, del Acdo. Min. 24-2010) Yo el Constructor, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII, del Decreto 1773 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema GUAATECOMPRAS". -----

DÉCIMA SÉPTIMA: CLÁUSULA RELATIVA A MEDIDAS DE MITIGACIÓN O REDUCCIÓN DE RIESGO O DESASTRE: Yo el CONSTRUCTOR, manifiesto que, me obligo a incluir dentro de la ejecución del proyecto objeto del presente contrato, las medidas de mitigación o reducción de riesgo a desastre, que se consignaron en la herramienta



TRANSMISIÓN Y COLECCIÓN
EL PRESIDENTE
MAYOR 2023





MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Página 24 de 24


PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ".
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023
MUNICIPALIDAD DE CUBULCO/ "TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO", JORGE MARIO GARCÍA PAIZ.

"Análisis de Gestión de Riesgo para Proyectos de Inversión Pública", -AGRIP-, -----

DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN: Los otorgantes aceptamos el presente contrato el que, leído íntegramente en su contenido, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos para constancia legal; en doce (12) hojas de papel membretado de esta Municipalidad, impresas de ambos lados. Damos fe.


TOMÁS MARCELINO ALONZO TELETOR
Alcalde Municipal
Municipalidad de Cubulco





JORGE MARIO GARCÍA PAIZ
Propietario y representante legal
"TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO"

TRANSPORTE Y CALERA
EL PEREGRINO
No. 152-2023

En el municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz, el diecinueve de octubre del año dos mil veintitrés, como Notario DOY FE: Que las firmas que anteceden son AUTÉNTICAS, por haber sido puestas ante mi presencia el día de hoy, por los señores, **TOMÁS MARCELINO ALONZO TELETOR**, quien se identifica con el Documento Personal de identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- número dos mil trescientos treinta y ocho, espacio noventa y siete mil novecientos treinta y tres, espacio un mil quinientos cuatro, (2338 97933 1504), extendido por el Registro Nacional de las Personas, y **JORGE MARIO GARCÍA PAIZ**, quien se identifica con el Documento Personal de identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- número un mil ochocientos cincuenta y nueve, sesenta y seis mil noventa y ocho, cero doscientos siete (1859 66098 0207), extendido por el Registro Nacional de las Personas, firmas que calzan el Contrato Administrativo número ciento cincuenta y dos guión dos mil veintitrés, correspondiente al proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ"**, firmado por los signatarios, quienes nuevamente firman la presente acta de legalización de firmas con el Notario autorizante.


TOMÁS MARCELINO ALONZO TELETOR
Alcalde Municipal
Municipalidad de Cubulco




JORGE MARIO GARCÍA PAIZ
Propietario y representante legal
"TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO"

TRANSPORTE Y CALERA
EL PEREGRINO
No. 152-2023

ANTE MÍ:


Licenciado
Carlos David Pérez del Valle
Abogado y Notario



ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido a través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

Por Q. 129,995.00

| DATOS DEL FIADO | |
|-----------------|--|
| Nombre: | JORGE MARIO GARCIA PAIZ PROPIETARIO DE TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO |
| Dirección: | 2A. AVENIDA 2-22, SANARATE, EL PROGRESO |

CLASE C-2

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. CG908-00007365

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q. 129,995.00).

ANTE: MUNICIPALIDAD DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ

Para Garantizar: A nombre de JORGE MARIO GARCIA PAIZ PROPIETARIO DE TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO, el cumplimiento de las obligaciones que le impone CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2023 celebrado en EL MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, el día 19 de octubre del 2023, por medio del cual se compromete a "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ" en un plazo de 4 MESES de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO asciende a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100 (Q. 1,299,950.00), este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q. 129,995.00). y estará vigente por el período comprendido del 19 de octubre del 2023 o hasta que MUNICIPALIDAD DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, extienda la constancia de recepción o al 18 de febrero del 2024, lo que ocurra primero. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Guatemala.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 19 días del mes de octubre del 2023

ASEGURADORA RURAL, S. A.



Revisado



Representante Legal



Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la Superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-2011 del 02 de junio de 2011.

CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD No. CAUOF-1303261-2023

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. CG908-00007365 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado: JORGE MARIO GARCIA PAIZ
PROPIETARIO DE TRANSPORTE Y CALERA EL PEREGRINO

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ

Monto asegurado: Q. 129,995.00

CONTRATO
ADMINISTRATIVO

Número: 152-2023

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 19 días del mes de octubre del año 2023



Evelyn Muñoz
Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S.A.